

BtoBプラットフォーム 操作ガイド

# 工事に関する注文請・取極請求

- ▶ 注文請
- ▶ 出来高報告
- ▶ 取極請求

# ログイン方法

「ログインID」「パスワード」を入力します。

## 接続先

<https://es.infomart.co.jp/esmypage/top.page>

**BtoBプラットフォーム ログイン**

ログインID 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

パスワード 


●●●●●●●●

☐ パスワードを表示する

☐ 30日間ログイン状態を保持

☐ 次回ログインからIDの入力を省略

**ログイン**



**BtoBプラットフォーム**

注文書  
請書  
出来高報告書

**MY SERVICE**  
| ご利用中のサービス |

TRADE

請求書

契約書

見積書

ワークフロー

取極請求  
未取極請求

**MY CHANNEL**  
| マイチャンネル |

NEWS  
ニュース

業界レポート

展示会

フーズ  
チャンネル

## BtoBプラットフォームTRADE 操作ガイド

- ▶ 注文請
- ▶ 出来高報告
- ▶ 取極請求

# 注文書のやりとり

「通知メール」を受けとり、注文請の処理を実施

「請書未作成」となっているのをクリック。

BtoBプラットフォームTRADE

TOP

作成・登録

文書・取引

取引一覧

文書一覧

タスク

差し戻し

未確認

未承認

下書き

管理

ダウンロードファイル管理

租税務管理

租税務概要一覧

取引管理

取引先設定ご利用ガイドよくあるご質問発注

検索条件絞り込み中

761

詳細条件

検索

発注書一覧

表示件数20件1-5件 / 全5件

| 発注日        | ステータス | 取引先                 | 取引名称                              | 発注管理コード    | 自社担当者          | 金額       |
|------------|-------|---------------------|-----------------------------------|------------|----------------|----------|
| 2025/03/12 | 請書未作成 | 【お客様テスト用】小川工業 社員 01 | 7611100: R 5 荒池基盤整備その3            | 2025000008 | 【お客様テスト用】試験 花子 | ¥269,500 |
| 2025/03/12 | 締結    | 【お客様テスト用】小川工業 社員 01 | 7611100: R 5 荒池基盤整備その3            | 2025000008 | 【お客様テスト用】試験 花子 | ¥269,500 |
| 2025/03/03 | 請書発行済 | 【お客様テスト用】小川工業 社員 01 | 7611320: 久喜調整池地盤改良工事              | 2025000007 | 【お客様テスト用】試験 花子 | ¥135,300 |
| 2024/11/05 | 請書発行済 | 【お客様テスト用】小川工業 社員 01 | 7610003 工事略称XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXE | 2024000010 | 【お客様テスト用】試験 花子 | ¥2,200   |

| 発注日        | ステータス | 取引先               | 取引名称               | 発注管理コード    | 自社担当者          | 金額       |
|------------|-------|-------------------|--------------------|------------|----------------|----------|
| 2025/03/12 | 請書未作成 | 【お客様テスト用】小川…社員 01 | 7611100: R 5 荒池基盤… | 2025000008 | 【お客様テスト用】試験 花子 | ¥269,500 |

# 注文書のやりとり

「発注請け」をクリック。注文の内容が正しくない場合は、「差し戻し」をクリック。

BtoBプラットフォームTRADE

【お客様テスト用】小川工業取引先  
【お客様テスト用】試験 花子

TOP取引管理取引先設定ご利用ガイドよくあるご質問発注側受注側

< 1 >

作成日時 2025/03/21 17:05 作成者 社員 01

発注番号 : 0000000062

7611100: R 5 荒池基盤整備その3

合計 (税込) ¥ 269,500

発注書

未承認 開封済み

発注内容 プレビュー

差出人 (発注者)

差出名 【お客様テスト用】小川工業

担当者名 社員 01

メールアドレス test-user\_1604

宛先 (受注者)

宛名 渡辺金属工業株式会社

担当者名 【お客様テスト用】試験 花子

メールアドレス test-user\_1605

基本項目

CSVダウンロード PDF印刷 ☐ 連結ファイルも印刷する

その他の操作

差し戻し 発注請け

注文請

# 注文書のやりとり

注文内容を確認。「基本項目」

TOP取引管理

取引先設定ご利用ガイドよくあるご質問発注側受注側

基本項目入力  
明細項目確認  
最終確認  
送信

発注請書作成

基本項目入力

差出人（受注者）

差出名渡辺金属工業株式会社

担当者名【お客様テスト用】試験 花子

メールアドレスtest-user\_1605

宛先（発注者）

宛名【お客様テスト用】小川工業

担当者名社員 01

メールアドレスtest-user\_1604

基本項目

発注番号0000000062

文書番号自動採番されます。

件名7611100: R 5 荒池基盤整備その3

発注日2025/03/12

発注請日2025/03/21

キャンセル

次に進む

添付ファイルを確認

TOP取引管理

特記事項:  
1. 2.  
3. 4.  
5.

連結ファイル

工事約款.pdf

請求書連携項目

発注管理コード2025000008-000

添付ファイル

添付ファイル1

R 5 荒池基盤整備整備\_最終見積.xlsx

5

注文請

# 注文書のやりとり

注文内容を確認。「明細項目」

BtoBプラットフォームTRADE

【お客様テスト用】小川工業取引先  
【お客様テスト用】試験 花子

TOP取引管理取引先設定ご利用ガイドよくあるご質問発注制受注制

基本項目入力

明細項目確認

最終確認

送信

発注請書作成

明細項目確認

| 明細項目 |       |           |                |          |          |           |      |      |
|------|-------|-----------|----------------|----------|----------|-----------|------|------|
|      | 品名    | 品番        | 単価             | 数量/単位    | 税区分 (税率) | 税抜金額      | 消費税額 | 税込金額 |
| 1    | 切枠    | 01-001    | ¥ 245,000 (税抜) | 1式       | 課税 (10%) | ¥ 245,000 | -    | -    |
|      | 工種コード | 工種名       | 品質及び寸法1        | 品質及び寸法2  |          |           |      |      |
|      |       |           |                |          |          |           |      |      |
| 小計   |       | ¥ 245,000 | 消費税額           | ¥ 24,500 | 合計       | ¥ 269,500 |      |      |
|      |       |           | 10%対象          | ¥ 24,500 |          |           |      |      |
|      |       |           | 8%対象 (軽減税率)    | ¥ 0      |          |           |      |      |

キャンセル

前に戻る最終確認へ進む

## 注文書のやりとり

注文内容を確認。「最終確認」

発注元にメッセージを送信。

BtoBプラットフォームTRADE

【お客様テスト用】小川工業取引先  
【お客様テスト用】試験 花子

TOP取引管理取引先設定ご利用ガイドよくあるご質問発注側受注側

基本項目入力  
明細項目確認  
最終確認  
送信

発注請書作成

最終確認

7611100: R 5 荒池基盤整備その3

差出人（受注者）

差出名 渡辺金属工業株式会社

担当者名 【お客様テスト用】試験 花子

メールアドレス test-user\_1605

宛先（発注者）

宛名 【お客様テスト用】小川

担当者名 社員 01

メールアドレス test-user\_1604

基本項目

発注番号 0000000062

文書番号 自動採番されます。

件名 7611100: R 5 荒池基盤整備その3

発注日 2025/03/12

発注請日 2025/03/21

キャンセル

前に戻る

この内容で送信

発注請書を送信

取引先に発注請書を送信します

送信メッセージ

受注いたします。

キャンセル

送信する

7

# 注文書のやりとり

「請求発行済」が表示される。⇒ 発注元でも同じ表示となる。

BtoBプラットフォームTRADE

【お客様テスト用】小川工業取引先  
【お客様テスト用】試験 花子

TOP

取引管理

取引先

設定

ご利用ガイド

よくあるご質問

発注

作成・登録

文書・取引

取引一覧

文書一覧

タスク

差し戻し

未確認

未承認

下書き

管理

ダウンロードファイル管理

相見積管理

相見積概要一覧

検索条件

絞り込み中 ×

761

詳細条件 ▼

検索

?

発注書一覧

ダウンロード

表示件数

20件 ▼

1-5件 / 全5件

| 発注日        | ステータス ? | 取引先             | 取引名称 ?          | 発注管理コード ?  | 自社担当者          | 金額       | CS |
|------------|---------|-----------------|-----------------|------------|----------------|----------|----|
| 2025/03/12 | 請求発行済   | 【お客様テスト用】…社員 01 | 7611100:R 5 荒池… | 2025000008 | 【お客様テスト用】試験 花子 | ¥269,500 |    |
| 2025/03/12 | 辞退      | 【お客様テスト用】…社員 01 | 7611100:R 5 荒池… | 2025000008 | 【お客様テスト用】試験 花子 | ¥269,500 |    |
| 2025/03/03 | 請求発行済   | 【お客様テスト用】…社員 01 | 7611320:久喜調整…   | 2025000007 | 【お客様テスト用】試験 花子 | ¥135,300 |    |
| 2024/11/05 | 請求発行済   | 【お客様テスト用】…社員 01 | 7610003 工事略称…   | 2024000010 | 【お客様テスト用】試験 花子 | ¥2,200   |    |
| 2024/11/01 | 請求発行済   | 【お客様テスト用】…社員 01 | 7610001 工事A 1…  |            | 【お客様テスト用】試験 花子 | ¥66,000  |    |

## BtoBプラットフォームTRADE 操作ガイド

- ▶ 注文請
- ▶ 出来高報告
- ▶ 取極請求

## 2.出来高報告書\_出来高報告対象の選択

電子契約済の注文に対する請求は、出来高報告書に基づく請求となります。

- ①「文書を作成」⇒「出来高報告書」を選択し、出来高報告可能なデータを表示。
- ②「選択」をクリックし、注文と出来高報告状況を確認し、出来高報告する場合は「出来高報告書作成」をクリック

TOP

取引管理

取引先

設定

ご利用ガイド

よくあるご質問

発注側

受注側

作成

文書・取引

取引一覧

文書一覧

タスク

差し戻し

未確認

検索条件

絞り込み中

7611850

詳細条件

検索

出来高報告書作成対象取引一覧

表示件数

20件

1-1件 / 全1件

取引開始日

取引先

工事名

出来高累計額

発注残額

進捗率

報告回数

2024/07/22

【お客様テスト用】小川...

R 5 都幾川右岸葛袋地区...

¥0

¥29,589,956

0%

0回

選択

作成

文書・取引

取引一覧

文書一覧

タスク

見積書

納品書

出来高報告書

請求書

BtoBプラットフォーム

TRADE

【お客様テスト用】小川工業取引先

【お客様テスト用】試験 花子

TOP

取引管理

取引先

設定

ご利用ガイド

よくあるご質問

発注側

受注側

工事期間

2024/10/01~2026/03/02

変更後の期間

発注金額

¥26,899,960

変更後の金額

出来高進捗

| 名称（概要・工種・費目等） | 発注金額        |       |             | 累計出来高金額 |       |    | 発注残額 |      |             |
|---------------|-------------|-------|-------------|---------|-------|----|------|------|-------------|
|               | 単価          | 数量/単位 | 金額          | 単価      | 数量/単位 | 金額 | 進捗率  | 数量   | 金額          |
| L型およびU型水路     | ¥7,735,200  | 1式    | ¥7,735,200  |         |       |    |      |      |             |
| プレキャスト面渠      | ¥15,750,860 | 1式    | ¥15,750,860 |         |       |    |      |      |             |
| 階段ブロック        | ¥2,702,800  | 1式    | ¥2,702,800  |         |       |    |      |      |             |
| 連節ブロック        | ¥711,100    | 1式    | ¥711,100    |         |       |    |      |      |             |
|               | 税抜金額        |       | ¥26,899,960 | 税抜金額    |       |    | ¥0   | 税抜金額 | ¥26,899,960 |
|               | 消費税額        |       | ¥2,689,996  | 消費税額    |       |    | ¥0   | 消費税額 | ¥2,689,996  |
|               | 合計金額        |       | ¥29,589,956 | 合計金額    |       |    | ¥0   | 合計金額 | ¥29,589,956 |

出来高報告書作成

## 出来高報告書\_基本項目入力

③～⑤の項目を入力し、明細項目入力に進みます。

(協力業者)

- ③「出来高報告日」を入力・・・請求書提出月もしくは提出月以前の日付を設定
- ④「支払期限」を入力・・・請求書提出月の翌月25日を設定 ※注文時の取交わしに応じた日を設定
- ⑤「添付ファイル」・・・出来高報告をするうえでファイルが必要な場合は添付

BtoBプラットフォームTRADE

【お客様テスト用】小川工業取引先  
【お客様テスト用】試験 花子

TOP取引管理取引先設定ご利用ガイドよくあるご質問発注側受注側

基本項目入力  
明細項目入力  
最終確認  
送信

③

提出回数第1回目

工事名R 5 都幾川右岸葛袋地区樋管改築工事

出来高報告日 必須2025/03/24

工事番号7611850

発注番号0000000050

工事期間（開始）2024/10/01

工事期間（終了）2026/03/02

工事場所埼玉県東松山市葛袋地先

④

支払期限2025/04/25

添付ファイル

⑤

一度に添付できるのは10ファイルまで、1ファイル当たり100MB以下までとなります。添付ファイルについて

添付ファイルをドロップ  
またはクリックして選択

キャンセル次に進む

# 出来高報告書\_明細項目入力

⑥～⑧をおこない、「最終確認」へ進みます。

(協力業者)

- ⑥ 報告単位を変更し、数量もしくは金額を入力。
- ⑦ 入力完了後、「金額・消費税計算」をクリックし出来高金額を計算。
- ⑧ ⑥、⑦の作業後、「最終確認に進む」をクリックし送信をおこなう。

【お客様テスト用】小川工業取引先

【お客様テスト用】試験 花子

🏠

?

🔄

TOP取引管理取引先設定ご利用ガイドよくあるご質問発注制受注制

基本項目入力

明細項目入力

最終確認

送信

出来高報告書作成

明細項目入力

インボイス非対応

明細項目

| 明細日付 | 名称(概要・工程・費目等) | 報告単位 | 発注              |       |              | 前回迄出来高 |     | 今回出来高 |           | 累計出来高 |             |     |
|------|---------------|------|-----------------|-------|--------------|--------|-----|-------|-----------|-------|-------------|-----|
|      |               |      | 半価              | 数量/単位 | 金額           | 数量/単位  | 金額  | 数量    | 金額        | 数量    | 金額          | 進捗率 |
|      | L型およびU型水路     | 数量   | ¥ 7,735,200 税抜  | 1式    | ¥ 7,735,200  | 0式     | ¥ 0 | 0.5   | 3,867,600 | 0.5   | ¥ 3,867,600 | 50% |
|      | プレキャスト函渠      | 金額   | ¥ 15,750,860 税抜 | 1式    | ¥ 15,750,860 | 0式     | ¥ 0 |       | 750,860   | -     | ¥ 750,860   | 4%  |
|      | 階段ブロック        | 数量   | ¥ 2,702,800 税抜  | 1式    | ¥ 2,702,800  | 0式     | ¥ 0 | 0     | 0         | 0     | ¥ 0         | 0%  |
|      | 連節ブロック        | 数量   | ¥ 711,100 税抜    | 1式    | ¥ 711,100    | 0式     | ¥ 0 | 0     | 0         | 0     | ¥ 0         | 0%  |

金額・消費税計算

| 発注金額 |              | 前回迄出来高金額 |     | 今回出来高金額 |             | 累計出来高金額 |             | 発注残額 |              |
|------|--------------|----------|-----|---------|-------------|---------|-------------|------|--------------|
| 合計   | ¥ 29,589,956 | 合計       | ¥ 0 | 合計      | ¥ 5,080,306 | 合計      | ¥ 5,080,306 | 合計   | ¥ 24,509,650 |
| 消費税額 | ¥ 2,689,996  | 消費税額     | ¥ 0 | 消費税額    | ¥ 461,846   | 消費税額    | ¥ 461,846   | 消費税額 | ¥ 2,228,150  |
| 税抜金額 | ¥ 26,899,960 | 税抜金額     | ¥ 0 | 税抜金額    | ¥ 4,618,460 | 税抜金額    | ¥ 4,618,460 | 税抜金額 | ¥ 22,281,500 |

キャンセル

前に戻る

最終確認に進む

# 出来高報告書\_最終確認

⑨～⑪をおこない、発注元へ報告します。

- ⑨ 内容確認をおこない修正をおこなう場合は、「前に戻る」をクリック。
- ⑩ この内容で報告する場合は、「この内容で送信」をクリック。
- ⑪ 送信メッセージを入力し、「送信する」をクリック。※送信完了後、発注元担当者へ通知。

基本項目入力

明細項目入力

最終確認

送信

明細項目

| 明細項目 | 明細日付     | 名称/摘要    | 発注単価    | 発注数量/単位    | 発注金額 | 累計出来高数量 | 累計出来高金額 | 出来高進捗率 |
|------|----------|----------|---------|------------|------|---------|---------|--------|
| 1    | 前月迄出来高数量 | 前月迄出来高金額 | 当月出来高数量 | 当月出来高金額    | 報告単位 | 工種コード   | 工種名     |        |
|      | 0        | ¥0       | 0.5     | ¥3,867,600 | 数量   |         |         |        |
| 2    | 前月迄出来高数量 | 前月迄出来高金額 | 当月出来高数量 | 当月出来高金額    | 報告単位 | 工種コード   | 工種名     |        |
|      | -        | ¥0       | -       | ¥750,860   | 金額   |         |         |        |
| 3    | 前月迄出来高数量 | 前月迄出来高金額 | 当月出来高数量 | 当月出来高金額    | 報告単位 | 工種コード   | 工種名     |        |
|      | 0        | ¥0       |         | ¥0         | 未定   |         |         |        |
| 4    | 前月迄出来高数量 | 前月迄出来高金額 | 当月出来高数量 | 当月出来高金額    | 報告単位 | 工種コード   | 工種名     |        |
|      | 0        | ¥0       |         | ¥0         | 未定   |         |         |        |

キャンセル

前に戻る

この内容で送信

出来高報告書を送信

取引先に出来高報告書を送信します

送信メッセージ

2025年3月分出来高を報告します。

キャンセル

送信する

## BtoBプラットフォームTRADE 操作ガイド

- ▶ 注文請
- ▶ 出来高報告
- ▶ 取極請求

# 取極請求書\_請求書の提出

承認された出来高報告書から請求書を作成します。

- ① 「出来高報告書」を選択。
- ② 一覧から請求元の出来高報告書をクリック。

TOP

取引管理

作成

文書・取引

取引一覧

文書一覧

タスク

差し戻し

未確認

未承認

管理

ダウンロードファイル管理

ようこそ【お客

5/9 バージョン

3/14 【お詫び

見積依頼書

見積書

発注書

発注請求

納品書

検収書

請求書

明細訂正書

出来高報告書

よくある質問

TOP

取引管理

作成

文書・取引

取引一覧

文書一覧

タスク

差し戻し

未確認

未承認

管理

ダウンロードファイル管理

検索条件

キーワード検索

詳細条件

検索

出来高報告書一覧

表示件数 20件 1-10件 / 全10件

| 出来高報告日     | 報告回数 | ステータス         | 取引先                    | 取引名称                | 自社担当者          | 金額         | 進捗率  | 承認日時                |
|------------|------|---------------|------------------------|---------------------|----------------|------------|------|---------------------|
| 2025/03/24 | 1回   | 出来高報告書<br>承認済 | 【お客様テスト用】小川工業<br>社員 01 | R 5 葛袋地区樋管改築工事      | 【お客様テスト用】試験 花子 | ¥5,080,306 | 17%  | 2025/03/24<br>18:46 |
| 2025/03/13 | 1回   | 出来高報告書<br>承認済 | 【お客様テスト用】小川工業<br>社員 01 | 工種名 1               | 【お客様テスト用】試験 花子 | ¥36,300    | 7%   | 2025/03/13<br>17:39 |
| 2025/01/15 | 1回   | 出来高報告書<br>承認済 | 【お客様テスト用】小川工業<br>社員 01 | サンプル                | 【お客様テスト用】試験 花子 | ¥5,500     | 50%  | 2025/01/15<br>16:26 |
| 2025/01/15 | 1回   | 出来高報告書<br>承認済 | 【お客様テスト用】小川工業<br>社員 01 | 7710000 : テスト工事B    | 【お客様テスト用】試験 花子 | ¥8,250     | 50%  | 2025/01/15<br>16:31 |
| 2024/12/20 | 1回   | 出来高報告書<br>承認済 | 【お客様テスト用】小川工業<br>社員 01 | 7720010 : 工事 Z Z Z  | 【お客様テスト用】試験 花子 | ¥4,400     | 50%  | 2024/12/20<br>10:48 |
| 2024/12/11 | 2回   | 出来高報告書<br>承認済 | 【お客様テスト用】小川工業<br>社員 01 | 7719999 : テスト工事 A   | 【お客様テスト用】試験 花子 | ¥9,900     | 100% | 2024/12/11<br>17:47 |
| 2024/12/11 | 1回   | 出来高報告書<br>承認済 | 【お客様テスト用】小川工業<br>社員 01 | 7719999 : テスト工事 A   | 【お客様テスト用】試験 花子 | ¥4,400     | 26%  | 2024/12/11<br>16:49 |
| 2024/11/14 | 2回   | 出来高報告書<br>承認済 | 【お客様テスト用】小川工業<br>社員 01 | 7719999:テスト工事 A A A | 【お客様テスト用】試験 花子 | ¥2,750     | 100% | 2024/11/14<br>11:23 |
| 2024/11/14 | 1回   | 出来高報告書<br>承認済 | 【お客様テスト用】小川工業<br>社員 01 | 7719999:テスト工事 A A A | 【お客様テスト用】試験 花子 | ¥4,950     | 64%  | 2024/11/14<br>10:27 |

# 取極請求書\_請求書の提出

承認された出来高報告書から請求書を作成します。

- ③ 出来高報告書を確認し「請求書を作成」をクリック。

BtoBプラットフォームTRADE

【お客様テスト用】小川工業取引先  
【お客様テスト用】試験 花子

TOP取引管理取引先設定ご利用ガイドよくあるご質問発注側受注側

発注番号 : 0000000050

R 5 葛袋地区樋管改築工事

合計 (税込)¥ 5,080,306

出来高報告書

承認取引先開封済み取引先印刷済み

報告内容プレビュー

差出人 (受注者)

差出名丸栄コンクリート工業株式会社

担当者名【お客様テスト用】試験 花子

メールアドレスtest-user\_1605

宛先 (発注者)

宛名【お客様テスト用】小川工業

担当者名社員 0 1

メールアドレスtest-user\_1604

基本項目

発注管理コード2024000006小計¥4,618,460

文書番号VR001消費税額¥461,846

提出回数第1回目合計金額¥5,080,306

CSVダウンロードPDF印刷

3請求書を作成

## 取極請求書\_基本項目

請求書の基本項目を入力します。

- ④ 「締日」を入力。
- ⑤ 「入金期限」を入力。

- ⑥ 必要に応じて「備考」を入力。
- ⑦ 明細を入力するために「次に進む」をクリック。

BtoBプラットフォーム TRADE

TOP 取引管理 取引先 設定 ご利用ガイド よくあるご質問 発注 受注

基本項目入力

基本項目

請求書タイトル 請求書

発行先 必須 【お客様テスト用】 小川工業(建築事業部) 社員 01 発行先を選択

請求書番号 未入力の場合は自動採番されます

件名 R 5 葛袋地区給管改築工事

事業者登録番号 T6030001086732

請求書発行日 発行時に自動付与されます。

請求金額タイトル 請求金額

支払方法 銀行振込

④ 締日 2025/03/31

⑤ 入金期限 2025/04/25

⑥ 備考 2025年3月の出来高報告をもとに請求します。

添付ファイル

添付ファイル1 出来高報告書.pdf

キャンセル ⑦ 次に進む

# 取極請求書\_明細項目

請求書の明細項目を入力します。

- ⑧ 明細単位に請求日付を入力。今回請求しない明細でも明細日付を設定。（明細日付一括登録を使用）
- ⑨ 請求日付の確認をおこない、「最終確認に進む」をクリック。

BtoBプラットフォームTRADE

【お客様テスト用】 小川工業取引先  
【お客様テスト用】 試験 花子

TOP取引管理取引先設定ご利用ガイドよくあるご質問発注側受注側

基本項目入力

⑧ 明細項目

明細日付一括登録2025/03/31明細日付一括登録

明細項目入力

最終確認

送信

1

明細日付

明細日付を入力してください。

|          |                  |       |        |
|----------|------------------|-------|--------|
| 品名       | L型およびU型水路        | 品番    | 01-048 |
| 単価       | ¥ 7,735,200 (税抜) | 数量/単位 | 0.5式   |
| 税込金額     | ¥ 3,867,600      | 消費税率  | -      |
| 税区分 (税率) | 課税 (10%)         | 税込金額  | -      |

2

明細日付

|          |                   |       |        |
|----------|-------------------|-------|--------|
| 品名       | プレキャスト函渠          | 品番    | 01-023 |
| 単価       | ¥ 15,750,860 (税抜) | 数量/単位 | 0式     |
| 税込金額     | ¥ 750,860         | 消費税率  | -      |
| 税区分 (税率) | 課税 (10%)          | 税込金額  | -      |

3

明細日付

|          |                  |       |        |
|----------|------------------|-------|--------|
| 品名       | 階段ブロック           | 品番    | 01-046 |
| 単価       | ¥ 2,702,800 (税抜) | 数量/単位 | 0式     |
| 税込金額     | ¥ 0              | 消費税率  | -      |
| 税区分 (税率) | 課税 (10%)         | 税込金額  | -      |

4

明細日付

|          |                |       |        |
|----------|----------------|-------|--------|
| 品名       | 連節ブロック         | 品番    | 01-030 |
| 単価       | ¥ 711,100 (税抜) | 数量/単位 | 0式     |
| 税込金額     | ¥ 0            | 消費税率  | -      |
| 税区分 (税率) | 課税 (10%)       | 税込金額  | -      |

控除明細項目

キャンセル前に戻る最終確認に進む

BtoBプラットフォームTRADE

【お客様テスト用】 小川工業取引先  
【お客様テスト用】 試験 花子

TOP取引管理取引先設定ご利用ガイドよくあるご質問発注側受注側

基本項目入力

請求書作成

明細項目入力

明細項目一括登録

⑧

明細日付一括登録

明細項目入力

最終確認

送信

1

明細日付

|          |                  |       |        |
|----------|------------------|-------|--------|
| 品名       | L型およびU型水路        | 品番    | 01-048 |
| 単価       | ¥ 7,735,200 (税抜) | 数量/単位 | 0.5式   |
| 税込金額     | ¥ 3,867,600      | 消費税率  | -      |
| 税区分 (税率) | 課税 (10%)         | 税込金額  | -      |

2

明細日付

|          |                   |       |        |
|----------|-------------------|-------|--------|
| 品名       | プレキャスト函渠          | 品番    | 01-023 |
| 単価       | ¥ 15,750,860 (税抜) | 数量/単位 | 0式     |
| 税込金額     | ¥ 750,860         | 消費税率  | -      |
| 税区分 (税率) | 課税 (10%)          | 税込金額  | -      |

3

明細日付

|          |                  |       |        |
|----------|------------------|-------|--------|
| 品名       | 階段ブロック           | 品番    | 01-046 |
| 単価       | ¥ 2,702,800 (税抜) | 数量/単位 | 0式     |
| 税込金額     | ¥ 0              | 消費税率  | -      |
| 税区分 (税率) | 課税 (10%)         | 税込金額  | -      |

4

明細日付

|          |                |       |        |
|----------|----------------|-------|--------|
| 品名       | 連節ブロック         | 品番    | 01-030 |
| 単価       | ¥ 711,100 (税抜) | 数量/単位 | 0式     |
| 税込金額     | ¥ 0            | 消費税率  | -      |
| 税区分 (税率) | 課税 (10%)       | 税込金額  | -      |

控除明細項目

キャンセル前に戻る⑨ 最終確認に進む

# 注文分請求書\_明細項目

最終確認をおこない送信します。

- ⑩ 一覧で請求内容を確認し「この内容で送信」をクリック。
- ⑪ 最終確認画面で「送信する」をクリック。発注元に通知

TOP取引管理取引先設定ご利用ガイドよくあるご質問発注制受注制

基本項目入力

明細項目入力

最終確認

送信

請求書作成

最終確認インボイス対応

R 5 葛袋地区樋管改築工事

基本項目基本項目を修正

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| 請求書タイトル   | 請求書                                  |
| 発行先       | 社員 0 1                               |
| 請求書番号     |                                      |
| 件名        | R 5 葛袋地区樋管改築工事                       |
| 事業者登録番号   | T6030001086732                       |
| 請求書発行日    | 発行時に自動付与されます。                        |
| 請求金額タイトル  | 請求金額                                 |
| 請求金額 (税抜) | ¥ 4,618,460                          |
| 消費税額      | ¥ 461,846 (10% ¥ 461,846 / 軽減8% ¥ 0) |
| 請求金額 (税込) | ¥ 5,080,306                          |
| 支払方法      | 銀行振込                                 |
| 締日        | 2025/03/31                           |
| 入金期限      | 2025/04/25                           |

キャンセル

前に戻る

この内容で送信

請求書を送信

取引先に請求書を送信します

キャンセル

送信する